

NO	NOMOR DPA	NAMA KEGIATAN	ANGGARAN TAHUN 2014 (Rp.)	NILAI KONTRAK (Rp.)	REALISASI S/D 31 DES 2014 (Rp.)	SISA KONTRAK S/D 31 DES 2014 YANG DI DPA-L 2015 (Rp.)	JUMLAH YANG TIDAK DI DPA-L		KETERANGAN PENYEBAB TIDAK DAPAT DISELESAIKAN SAMPAI DENGAN AKHIR TAHUN ANGGARAN	NAMA PPTK / NIP DAN JABATAN
							DIANGGARKAN KEMBALI TAHUN 2015	TIDAK DIANGGARKAN KEMBALI THN 2015		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	1.02.01.26.27.5.2	Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Rumah Sakit Waru Type D (Akibat Dampak Rokok) di waru (PAK) (DPAL)	623,200,000				623,200,000		Adanya konferensi SBN	Ach Syamlan, SKM, MSi NIP. 19690807 199403 1 015 Kasi Penyehatan Lingkungan
15	1.02.01.26.31.5.2	Pembangunan Rumah Sakit Waru Tahap III	7,222,500,000	203,117,000	203,117,000	6,952,500,000			Adanya konferensi SBN	MOH. JUNAI DI NIP. 19610607 198303 1 001 Kasi Pemberantasan Penyakit
RSUD										
1	1.02.02.06.02.5.2	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (APBD) (Jadwal Ulang)	341,000,000	139,125,000	139,125,000	200,000,000			Proses lelang pengadaan software dibutuhkan waktu 3,5 bln, shg utk dikerjakan tahun ini waktu tersisa tdk mencukupi	Slamet Urip, SH NIP. 19650525 198903 1 009 Kasubag Rekam Medik dan Informasi Medik
2	1.02.02.16.08.5.2	Penyediaan Biaya Operasional Dokter Spesialis (APBD)	720,000,000				720,000,000		Ijin Operas RS masih dlm proses perpanjangan shg blm boleh merekrut dokter spesialis dr luar	Slamet Budhi Utomo, S.Sos NIP. 19750726 199602 1 001 Kasubag Umum dan Perbekalan
3	1.02.02.26.27.5.2	Pembangunan Gedung di RSUD (APBD)	500,000,000	15,549,600	15,549,600	484,000,000			Waktu pelaksanaan kurang	Slamet Budhi Utomo, S.Sos NIP. 19750726 199602 1 001 Kasubag Umum dan Perbekalan
4	1.02.02.26.29.5.2	Pembangunan Gudang Farmasi (APBD)	250,000,000	7,845,600.00	7,845,600.00	242,000,000.00			Waktu pelaksanaan kurang	Abdullah, S. Kep, Ns NIP. 19700604 199203 1 009 Kasi Tenaga Keperawatan
5	1.02.02.26.34.5.2	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat Dengan Penyediaan Fasilitas Perawatan Kesehatan Bagi Penderita Akibat Dampak Asap Rokok Melalui Pengadaan UPS (DBHC) (PAK)	1,000,000,000				1,000,000,000			BADRUL KAMAR, Amd. Kep. NIP. 19690201 198902 1 002 Kasie Pelayanan Rawat Inap dan Intensif
6	1.02.02.26.37.5.2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Instalasi Penyehatan Lingkungan Rumah Sakit (IPL-RS) (APBD)	572,000,000	64,465,000.00	64,465,000.00	507,000,000.00			Pagu anggaran kurang utk spesifikasi yg diingkan user, waktu lelang alat lab. Tdk cukup krn barang impor, SBU pemelih. cerobong tdk tersedia	Slamet Budhi Utomo, S.Sos NIP. 19750726 199602 1 001 Kasubag Umum dan Perbekalan

NO	NOMOR DPA	NAMA KEGIATAN	ANGGARAN TAHUN 2014 (Rp.)	NILAI KONTRAK (Rp.)	REALISASI S/D 31 DES 2014 (Rp.)	SISA KONTRAK S/D 31 DES 2014 YANG DI DPA-L 2015 (Rp.)	JUMLAH YANG TIDAK DI DPA-L		KETERANGAN PENYEBAB TIDAK DAPAT DISELESAIKAN SAMPAI DENGAN AKHIR TAHUN ANGGARAN	NAMA PPTK / NIP DAN JABATAN
							DIANGGARKAN KEMBALI TAHUN 2015	TIDAK DIANGGARKAN KEMBALI THN 2015		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	1.02.02.26.41.5.2	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat Dengan Penyediaan Fasilitas Perawatan Kesehatan Bagi Penderita Akibat Dampak Asap Rokok Melalui Pengadaan Sarana Penunjang Medis (DBHC)	1,000,000,000					1,000,000,000		Raden Media Azazi, Amd.Gz NIP. 19660310 198812 2 002 Kasie Pelayanan Penunjang Medik
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA										
1	1.03.02.01.25.5.2	Perencanaan Teknis Jalan (PAK)	600,000,000	600,000,000			600,000,000		Waktu pelaksanaan terlalu pendek	HENDRA PRAYUDI, ST NIP. 19780901 200604 1 021 Kasie Pemeliharaan dan Legger Jalan
2	1.03.02.02.12.5.2	Pemeliharaan rutin/berkala mesin gilas jalan (PAK)	79,930,280	79,930,280			79,930,280			IBNU HAJAR, ST 19800412 200501 1 012 Kasi Perlengkapan dan Perbengkelan
3	1.03.02.15.07.5.2	Peningkatan Jalan dan Jembatan	10,730,161,000	10,722,531,000	10,589,943,500	132,587,500				AKH. MUSYAFFAK NIP. 19611231 199003 1 056 Kasi Peningk & Penggantian Jembatan
4	1.03.02.15.08.5.2	Peningkatan Jalan dan Jembatan (Bk. Prov)	97,500,000,000	97,500,000,000	60,605,221,503	36,894,778,497				AKH. MUSYAFFAK NIP. 19611231 199003 1 056 Kasi Peningk & Penggantian Jembatan
5	1.03.02.15.12.5.2	Peningkatan Trotoar	4,100,000,000	4,076,050,000	3,944,170,000	131,880,000				IBNU HAJAR, ST 19800412 200501 1 012 Kasi Perlengkapan dan Perbengkelan
6	1.03.02.15.14.5.2	Infrastruktur Jalan (DAK)	9,958,135,000	9,958,135,000	6,930,014,350	3,028,120,650				
7	1.03.02.15.15.5.2	Infrastruktur Jalan (DAK Tambahan)	9,283,825,800	9,283,825,800	5,637,882,000	3,645,943,800				AKH. MUSYAFFAK NIP. 19611231 199003 1 056 Kasi Peningk & Penggantian Jembatan
8	1.03.02.15.22.5.2	Peningkatan Jalan (PAK)	20,600,000,000	20,600,000,000	16,187,446,000	4,412,554,000				IBNU HAJAR, ST

NO	NOMOR DPA	NAMA KEGIATAN	ANGGARAN TAHUN 2014 (Rp.)	NILAI KONTRAK (Rp.)	REALISASI S/D 31 DES 2014 (Rp.)	SISA KONTRAK S/D 31 DES 2014 YANG DI DPA-L 2015 (Rp.)	JUMLAH YANG TIDAK DI DPA-L		KETERANGAN PENYEBAB TIDAK DAPAT DISELESAIKAN SAMPAI DENGAN AKHIR TAHUN ANGGARAN	NAMA PPTK / NIP DAN JABATAN
							DIANGGARKAN KEMBALI TAHUN 2015	TIDAK DIANGGARKAN KEMBALI THN 2015		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	1.03.02.15.22.5.2	Peningkatan Jalan (PAK)	2,000,000,000	2,000,000,000			2,000,000,000			19800412 200501 1 012 Kasi Perlengkapan dan Perbengkelan
10	1.03.02.18.08.5.2	Pemeliharaan Berkala Jalan (PAK)	15,500,000,000	15,500,000,000	1,407,676,500	14,092,323,500				IBNU HAJAR, ST 19800412 200501 1 012 Kasi Perlengkapan dan Perbengkelan
DINAS PEKERJAAN UMUM PENGAIRAN										
1	1.03.03.02.11.5.2	Pengadaan Tanah	4,160,000,000		2,452,916,950	1,707,083,050				AGUS PRIAMBODO, ST NIP. 19760811 200604 1 016 Kasi Konservasi Sumber Daya Air
2	1.03.03.24.23.5.2	Infrastruktur Irigasi (DAK)	2,638,416,000	2,638,416,000	2,144,865,350	493,550,650				ALMARAH SUGANDI, ST NIP. 19780928 200501 1 007 Kasi Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi Air Permukaan
3	1.03.03.24.24.5.2	Infrastruktur Irigasi (DAK Tambahan)	3,424,435,800	3,424,435,800	3,254,276,300	170,159,500				ALMARAH SUGANDI, ST NIP. 19780928 200501 1 007 Kasi Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi Air Permukaan
4	1.03.03.24.33.5.2	Penataan Kawasan Sempada Afvour Jombang dan Kali Semajid (Paving dan Urukan Tanggul) (PAK)	420,000,000				420,000,000			ADNAN NIP. 19581231 198601 1 020 Kasi Pengendalian Banjir dan Sungai
5	1.03.03.24.34.5.2	Pengembangan Air Tanah Desa Blumbungan Kec. Larangan	300,000,000				300,000,000			ALMARAH SUGANDI, ST NIP. 19780928 200501 1 007 Kasi Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi Air Permukaan
6	1.03.03.24.35.5.2	Pembangunan Parapet Saluran Afvour Blumbungan (PAK)	200,000,000	198,150,000	188,242,500	9,907,500				ALMARAH SUGANDI, ST

NO	NOMOR DPA	NAMA KEGIATAN	ANGGARAN TAHUN 2014 (Rp.)	NILAI KONTRAK (Rp.)	REALISASI S/D 31 DES 2014 (Rp.)	SISA KONTRAK S/D 31 DES 2014 YANG DI DPA-L 2015 (Rp.)	JUMLAH YANG TIDAK DI DPA-L		KETERANGAN PENYEBAB TIDAK DAPAT DISELESAIKAN SAMPAI DENGAN AKHIR TAHUN ANGGARAN	NAMA PPTK / NIP DAN JABATAN
							DIANGGARKAN KEMBALI TAHUN 2015	TIDAK DIANGGARKAN KEMBALI THN 2015		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	1.03.03.24.36.5.2	Penyusunan DED Pembangunan Long Storage (PAK)	300,000,000				300,000,000			NIP. 19780928 200501 1 007 Kasi Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi Air Permukaan AGUS PRIAMBODO, ST NIP. 19760811 200604 1 016 Kasi Konservasi Sumber Daya Air
DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN TATA RUANG										
1	1.04.01.02.11.5.2	Pembangunan Kantor BAPPEDA (DAK)	2,658,428,000				2,658,428,000			SUPRIJANTO, ST NIP. 19651223 199403 1 006 Kasi Pengendalian Perumahan Tata bangunan dan Tata konstruksi
2	1.04.01.02.12.5.2	Pembangunan Kantor Kecamatan Palengaan	2,595,000,000		41,650,000	2,553,350,000				SUPRIJANTO, ST NIP. 19651223 199403 1 006 Kasi Pengendalian Perumahan Tata bangunan dan Tata konstruksi
3	1.04.01.02.13.5.2	Pembangunan Gedung Baru Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan (DAK)	4,000,000,000				4,000,000,000		Waktu pelaksanaan tertunda shg waktunya kurang	SUPRIJANTO, ST NIP. 19651223 199403 1 006 Kasi Pengendalian Perumahan Tata bangunan dan Tata konstruksi
5	1.04.01.15.12.5.2	Penguatan Ekonomi Masyarakat dalam rangka Pengentasan Kemiskinan, Mengurangi Pengangguran dan Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah melalui Padat Karya dilingkungan Pertanian Tembakau (DBHC)	24,642,169,697	24,642,169,697	24,392,169,697	250,000,000				DWI BUDAYANA EKA D, ST NIP. 19780307 200604 1 024 Kasi Pengembangan Perumahan
6	1.04.01.15.13.5.2	Stimulan Berbasis Padat Karya	59,971,500,000	59,971,500,000	52,913,500,000	7,058,000,000				Rr. LUCIYANA EMMY, H. ST NIP. 19820408 200903 2 011 Kasi Penyehatan Lingkungan dan Bina Kawasan
9	1.04.01.16.25.5.2	Rehabilitasi Media Tumbuh Pohon di Area Trotoar Pinggir Jalan	115,000,000				115,000,000		Waktu pelaksanaan tertunda shg waktunya kurang	DAHLAN, S.Sos NIP. 19640819 199003 1 013 Kasi Pertamanan

NO	NOMOR DPA	NAMA KEGIATAN	ANGGARAN TAHUN 2014 (Rp.)	NILAI KONTRAK (Rp.)	REALISASI S/D 31 DES 2014 (Rp.)	SISA KONTRAK S/D 31 DES 2014 YANG DI DPA-L 2015 (Rp.)	JUMLAH YANG TIDAK DI DPA-L		KETERANGAN PENYEBAB TIDAK DAPAT DISELESAIKAN SAMPAI DENGAN AKHIR TAHUN ANGGARAN	NAMA PPTK / NIP DAN JABATAN
							DIANGGARKAN KEMBALI TAHUN 2015	TIDAK DIANGGARKAN KEMBALI THN 2015		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	1.04.01.27.12.5.2	Penyediaan Infrastruktur Air Minum (DAK Tambahan)	2,509,689,600				2,509,689,600		Waktu pelaksanaan tertunda shg waktunya kurang	ROMY MIXTA PRASETYA, ST NIP. 19771003 200501 1005 Kasi Perencanaan dan Tata Ruang
11	1.04.01.27.13.5.2	Penyediaan Infrastruktur Air Minum (DAK)	2,515,601,000				2,515,601,000		Waktu pelaksanaan tertunda shg waktunya kurang	ROMY MIXTA PRASETYA, ST NIP. 19771003 200501 1005 Kasi Perencanaan dan Tata Ruang
BAPPEDA										
1	1.06.01.18.06.5.2	Penyusunan RDTR dan Peraturan Zonasi Perkotaan Pasean dan Batumarmar	350,000,000	340,000,000			340,000,000	10,000,000	Gagal lelang dan tidak cukup waktu untuk lelang ulang	Rasyid Baadilla, ST, MM NIP. 19720822 199901 1 001 Kasi Permukiman
2	1.06.01.18.07.5.2	Masterplan Pengembangan Objek Wisata Talang Siring (PAK)	250,000,000	250,000,000			250,000,000		Gagal lelang dan tidak cukup waktu untuk lelang ulang	Rasyid Baadilla, ST, MM NIP. 19720822 199901 1 001 Kasi Permukiman
3	1.06.01.19.18.5.2	Masterplan Pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. H. Slamet Martodirdjo (PAK)	250,000,000	250,000,000			250,000,000		Tidak Cukup Waktu Untuk Lelang dan Pelaksanaan	Rasyid Baadilla, ST, MM NIP. 19720822 199901 1 001 Kasi Permukiman
4	1.06.01.21.57.5.2	Penyusunan Kajian Kawasan Resapan Air Untuk Pengendalian Banjir Perkotaan	200,000,000	200,000,000			200,000,000		Tidak Cukup Waktu Untuk Lelang dan Pelaksanaan	RR. St. Masrihati P NIP. 19740113 200501 2 007 Kasubid Praswil
5	1.06.01.21.54.5.2	Penyusunan dan Penetapan Perda RDRTK Perkotaan Pamekasan (DPAL) (PAK)	185,000,000.00	152,750,000.00			152,750,000.00	32,250,000.00	Tidak Cukup Waktu Untuk Lelang dan Pelaksanaan	Rasyid Baadilla, ST, MM NIP. 19720822 199901 1 001 Kasi Permukiman
DISHUB KOMINFO										
1	1.07.01.02.17.5.2	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Petugas Jukir (PAK)	304,920,000				304,920,000		Dengan sisa waktu tahun anggaran diasumsikan tidak dapat dilaksanakan	ACH. HAIRI, S.Pd NIP. 19601124 197907 1 001 Kasi Angkutan Darat
2	1.07.01.15.10.5.2	Pengadaan Portal Tempat Parkir di RSUD dan Pasar Kolpajung	50,000,000				50,000,000		nama kegiatan dirubah menjadi	Drs. H. Ach Hairuddin

NO	NOMOR DPA	NAMA KEGIATAN	ANGGARAN TAHUN 2014 (Rp.)	NILAI KONTRAK (Rp.)	REALISASI S/D 31 DES 2014 (Rp.)	SISA KONTRAK S/D 31 DES 2014 YANG DI DPA-L 2015 (Rp.)	JUMLAH YANG TIDAK DI DPA-L		KETERANGAN PENYEBAB TIDAK DAPAT DISELESAIKAN SAMPAI DENGAN AKHIR TAHUN ANGGARAN	NAMA PPTK / NIP DAN JABATAN
							DIANGGARKAN KEMBALI TAHUN 2015	TIDAK DIANGGARKAN KEMBALI THN 2015		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	1.07.01.15.11.5.2	Pemasangan LPJU Kabupaten Pamekasan	750,000,000	750,000,000	34,000,000	716,000,000			pembangunan portal dan pos tempat parkir di pasar kolpajung	NIP. 19660823 198703 1 005 Kasi Perbengkelan & Modifikasi
4	1.07.01.15.14.5.2	Pembangunan Infrastruktur Terminal Barang (Bk Provinsi)	4,000,000,000	4,000,000,000			4,000,000,000		Adanya SBU Konversi shg dg sisa waktu thn anggaran diasumsikan tdk akan selesai tepat waktu	Drs. H. Ach Hairuddin NIP. 19660823 198703 1 005 Kasi Perbengkelan & Modifikasi
5	1.07.01.15.16.5.2	Pengerasan Landasan Parkir Pasar 17 Agustus	350,000,000	18,500,000	18,500,000	331,500,000			Adanya SBU Konversi dan penambahan anggaran pada P-APBD shg perlu adanya perubahan perencanaan yg mengakibatkan da sisa waktu	Drs. H. Ach Hairuddin NIP. 19660823 198703 1 005 Kasi Perbengkelan & Modifikasi
6	1.07.01.15.17.5.2	Pemasangan Jaringan dan KWH Meter (Jadwal Ulang)	747,443,360	32,524,000	32,524,000	714,919,360			Sisa waktu anggaran diasumsikan tdk selesai sampai dg akhir tahun anggaran	Drs. H. Ach Hairuddin NIP. 19660823 198703 1 005 Kasi Perbengkelan & Modifikasi
7	1.07.01.15.18.5.2	Pengerasan Landasan Terminal Lada	575,000,000	30,600,000	30,600,000	544,400,000			Sisa waktu anggaran kegiatan fisik diasumsikan tidak selesai pada akhir tahun anggaran	Drs. H. Ach Hairuddin NIP. 19660823 198703 1 005 Kasi Perbengkelan & Modifikasi
8	1.07.01.15.20.5.2	Pembangunan Tambatan Perahu (DAK)	1,000,000,000				1,000,000,000		Sisa waktu anggaran kegiatan diasumsikan tidak selesai pada akhir tahun anggaran	IMAM SAYUTI, SE NIP. 19720209 200604 1 018 Kasi Kepelabuhan
9	1.07.01.15.21.5.2	AMDAL Pembangunan Tambatan Perahu (PAK)	150,000,000				150,000,000		Sisa waktu anggaran kegiatan diasumsikan tidak selesai pada akhir tahun anggaran	IMAM SAYUTI, SE NIP. 19720209 200604 1 018 Kasi Kepelabuhan
10	1.07.01.15.28.5.2	Penyusunan DED Pembangunan Break Water Pelabuhan Pasean Sisi Barat (PAK)	350,000,000				350,000,000		Sisa waktu anggaran kegiatan diasumsikan tidak selesai pada akhir tahun anggaran	IMAM SAYUTI, SE NIP. 19720209 200604 1 018 Kasi Kepelabuhan

BADAN PP DAN KB

NO	NOMOR DPA	NAMA KEGIATAN	ANGGARAN TAHUN 2014 (Rp.)	NILAI KONTRAK (Rp.)	REALISASI S/D 31 DES 2014 (Rp.)	SISA KONTRAK S/D 31 DES 2014 YANG DI DPA-L 2015 (Rp.)	JUMLAH YANG TIDAK DI DPA-L		KETERANGAN PENYEBAB TIDAK DAPAT DISELESAIKAN SAMPAI DENGAN AKHIR TAHUN ANGGARAN	NAMA PPTK / NIP DAN JABATAN
							DIANGGARKAN KEMBALI TAHUN 2015	TIDAK DIANGGARKAN KEMBALI THN 2015		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1.11.01.23.12.5.2	Program Makanan Tambahan bagi Anak Sekolah (PMT-AS) (PAK)	319,542,000	319,542,000	2,917,000	316,625,000				Dra. SOERJATI NIP. 196811041995032003 Kasubbid Perlindungan Anak
DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL										
1	1.10.01.15.28.5.2	Alih Media Dokumen Kependudukan dan Catatan Sipil	198,000,000	198,000,000			198,000,000		Belum tersedianya ruang arsip	HARIANTO NIP. 19591022 198303 1 010 Kasi Informasi dan Kebijakan Kependudukan
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH										
1	1.15.01.02.11.5.2	Pembangunan Gedung Klinik UMKM (Bk)(Jadwal Ulang)	60,000,000	60,000,000			60,000,000			
2	1.15.01.02.33.5.2	Pembangunan Gedung Klinik UMKM	500,000,000	500,000,000	20,000,000	480,000,000			Karena ada pergantian/perubahan PPTK	Nurhidayati Rasuli, SE. MM NIP. 19710525 199602 2 001
DINAS PEMUDA OLAH RAGA DAN KEBUDAYAAN										
1	1.18.01.21.04.5.2	Renovasi Lapangan Olahraga Teja	250,000,000				250,000,000		Waktu pengerjaan tidak mencukupi sampai akhir tahun	SAMA'ON,S.Pd NIP. 19660225 199803 1 006 Kasi Pemberdayaan Kelembagaan Olah Raga
2	1.18.01.21.05.5.2	Pengadaan Tanah Stadion	2,000,000,000	2,000,000,000	84,175,000	1,915,825,000			Waktu pengerjaan tidak mencukupi sampai akhir tahun	SAMA'ON,S.Pd NIP. 19660225 199803 1 006 Kasi Pemberdayaan Kelembagaan Olah Raga
3	1.18.01.21.08.5.2	Pembangunan Gedung Sport Centre Tahap II	27,500,000,000	27,500,000,000	1,234,673,250	26,265,326,750			Waktu pengerjaan tidak mencukupi sampai akhir tahun	SAMA'ON,S.Pd NIP. 19660225 199803 1 006 Kasi Pemberdayaan Kelembagaan Olah Raga

NO	NOMOR DPA	NAMA KEGIATAN	ANGGARAN TAHUN 2014 (Rp.)	NILAI KONTRAK (Rp.)	REALISASI S/D 31 DES 2014 (Rp.)	SISA KONTRAK S/D 31 DES 2014 YANG DI DPA-L 2015 (Rp.)	JUMLAH YANG TIDAK DI DPA-L		KETERANGAN PENYEBAB TIDAK DAPAT DISELESAIKAN SAMPAI DENGAN AKHIR TAHUN ANGGARAN	NAMA PPTK / NIP DAN JABATAN
							DIANGGARKAN KEMBALI TAHUN 2015	TIDAK DIANGGARKAN KEMBALI THN 2015		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	1.18.01.21.09.5.2	Pembangunan Arena Sirkuit	1,500,000,000				1,500,000,000		Waktu pengerjaan tidak mencukupi sampai akhir tahun	SAMA'ON,S.Pd NIP. 19660225 199803 1 006 Kasi Pemberdayaan Kelembagaan Olah Raga
5	1.18.01.25.16.5.2	Pekan Olahraga Pondok Pesantren Jatim (POSPEDA)	150,000,000				150,000,000		Jadwal pelaksanaan dari propinsi ditunda	Drs. ACH. FAUZI NIP. 19611113 198503 1 007 Kasi Pembinaan Atlit dan Pelatih
6	1.18.01.31.17.5.2	Madura Art dan Fashion Festival 2014 (PAK)	700,000,000				700,000,000		Waktu pengerjaan tidak mencukupi sampai akhir tahun	SONNY BUDIHARTO, SH, M.Si NIP. 19620121 198112 1 001 Kasi Pembina Seni Sejarah dan Nilai Tradisional
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH										
1	1.19.04.02.34.5.2	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	361,000,000		146,000,000	215,000,000			Masih dalam proses pengajuan lelang/ULP	Dra. ENDAH SUKARYANI NIP. 19681203 199203 2 003 Kasubbag Umum dan Kepegawaian
2	1.19.04.22.20.5.2	Rehabilitasi dan Rekonstruksi Penanganan Pascabencana Banjir dan Longsor	459,000,000		14,000,000	445,000,000			Masih dalam proses pengajuan lelang/ULP	MULYADI, S.Sos NIP. 19720101 199803 1 016 Kasi Rekonstruksi
3	1.19.04.22.23.5.2	Bantuan Tandon Untuk Daerah Rawan Kekeringan (PAK)	273,600,000	273,600,000	89,650,000	183,600,000			Masih dalam proses survey dan penentuan titik lokasi	JOKO BUDIMAN, SH NIP. 19580509 198203 1 008 Kasi Pencegahan
4	1.19.04.22.25.5.2	Penyediaan Jirigen Untuk Prasarana Air Bersih (PAK)	75,000,000	75,000,000	24,960,000	50,000,000			Masih dalam proses survey dan penentuan titik lokasi	JOKO BUDIMAN, SH NIP. 19580509 198203 1 008 Kasi Pencegahan
5	1.19.04.22.31.5.2	Pembuatan Tebing Penahan Longsor Desa Bujur Timur (PAK)	204,000,000	199,458,000	4,000,000	199,458,000			Permohonan pembayaran pihak tiga melebihi batas waktu pengajuan termyn LS	MULYADI, S.Sos NIP. 19720101 199803 1 016 Kasi Rekonstruksi
6	1.19.04.22.32.5.2	Pembuatan Tebing Penahan Longsor Desa Campor (PAK)	102,000,000	99,642,000	2,000,000	99,642,000			Permohonan pembayaran pihak	MULYADI, S.Sos

NO	NOMOR DPA	NAMA KEGIATAN	ANGGARAN TAHUN 2014 (Rp.)	NILAI KONTRAK (Rp.)	REALISASI S/D 31 DES 2014 (Rp.)	SISA KONTRAK S/D 31 DES 2014 YANG DI DPA-L 2015 (Rp.)	JUMLAH YANG TIDAK DI DPA-L		KETERANGAN PENYEBAB TIDAK DAPAT DISELESAIKAN SAMPAI DENGAN AKHIR TAHUN ANGGARAN	NAMA PPTK / NIP DAN JABATAN
							DIANGGARKAN KEMBALI TAHUN 2015	TIDAK DIANGGARKAN KEMBALI THN 2015		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
BAGIAN UMUM										
1	1.20.03.02.49.5.2	Rehab Kantor Bupati Pamekasan (Bagian Umum)	1,000,000,000	1,000,000,000	50,000,000	950,000,000			tiga melebihi batas waktu pengajuan termyn LS	NIP. 19720101 199803 1 016 Kasi Rekonstruksi
2	1.20.03.16.17.5.2	Perbaikan Trotoar dan Taman Lapangan Pendopo (Bagian Umum) (PAK)	250,000,000	250,000,000			250,000,000		Keterlambatan dalam pelaksanaan lelang	VENDHY CHRISTYAWAN, SSTP, M.Si NIP. 19840813 2003 12 1 005 Kasubbag. TU dan Kepegawaian
2	1.20.03.16.17.5.2	Perbaikan Trotoar dan Taman Lapangan Pendopo (Bagian Umum) (PAK)	250,000,000	250,000,000					Keterlambatan dalam pelaksanaan lelang	BENNY HENDRIYANTO, SSTP, M.Si NIP. 19840316 2002 12 1 002 Kasubbag. Urusan Dinas Dalam dan Perlengkapan
BAG. ADMIN. ORGANISASI										
1	1.20.03.05.27.5.2	Penguatan Kelembagaan Pengaduan Masyarakat (Bagian Organisasi)	75,000,000	24,640,000			75,000,000		Kgt ini dpt dilaksanakan apabila Perbup SPM telah dilaksanakan dan dievaluasi	M. SAIFUL BAHRI, S.Sos NIP. 19640709 198602 1 002 Kasubbag. Ketatalaksanaan dan pengolahan data
2	1.20.03.27.21.5.2	Gelar Pameran Pelayanan Publik (Bagian Organisasi)	90,000,000	56,000,000			90,000,000		Kgt. Ini merupakan kgt provinsi jatim.utk th 2014 prov jatim memutuskan mengadendakan kgt ini 2 tahun sekali	M. SAIFUL BAHRI, S.Sos NIP. 19640709 198602 1 002 Kasubbag. Ketatalaksanaan dan pengolahan data
3	1.20.03.27.23.5.2	Evaluasi Pelaksanaan SPM	75,000,000	47,000,000			75,000,000		Perbup baru disahkan, evaluasi dpt dilaksanakan apabila kgt th berjalan 1 th, shg kgt. Ini baru dpt dilaksanakan thn 2015	M. SAIFUL BAHRI, S.Sos NIP. 19640709 198602 1 002 Kasubbag. Ketatalaksanaan dan pengolahan data
4	1.20.03.27.24.5.2	Penyusunan Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja UPTD (Bagian Organisasi) (PAK)	55,301,000				55,301,000		Belum dilaksanakan evaluasi kelembagaan perangkat daerah	M. SAIFUL BAHRI, S.Sos NIP. 19640709 198602 1 002 Kasubbag. Ketatalaksanaan dan pengolahan data
5	1.20.03.27.27.5.2	Penyusunan Peraturan Bupati Organisasi dan Tata Kerja PDAM (Bagian Organisasi) (PAK)	51,200,000				51,200,000		Perda tentang organisasi dan tata kerja PDAM belum selesai	M. SAIFUL BAHRI, S.Sos NIP. 19640709 198602 1 002


NO	NOMOR DPA	NAMA KEGIATAN	ANGGARAN TAHUN 2014 (Rp.)	NILAI KONTRAK (Rp.)	REALISASI S/D 31 DES 2014 (Rp.)	SISA KONTRAK S/D 31 DES 2014 YANG DI DPA-L 2015 (Rp.)	JUMLAH YANG TIDAK DI DPA-L		KETERANGAN PENYEBAB TIDAK DAPAT DISELESAIKAN SAMPAI DENGAN AKHIR TAHUN ANGGARAN	NAMA PPTK / NIP DAN JABATAN
							DIANGGARKAN KEMBALI TAHUN 2015	TIDAK DIANGGARKAN KEMBALI THN 2015		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
BAG. ADMIN. KESEJAHTERAAN KESRA										
1	1.20.03.02.52.5.2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Islamic Centre (Bag. adm. KESRA) (PAK)	150,000,000				150,000,000			Kasubbag Ketatalaksanaan dan Pengolahan Data
2	1.20.03.02.54.5.2	Pemeliharaan Gedung Islamic Centre (Bag.adm.Kesra) (PAK)	150,000,000				150,000,000			FETTI HERDIANTARI, S.Sos NIP. 19721225 199202 2 002 Kasubbag.Pendidikan & Kesehatan
BAG. ADMIN. PEMBANGUNAN										
1		Penyusunan Pedoman Standarisasi Dokumen Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Bagian Adm. Pembangunan) (PAK)	100,000,000				100,000,000		Terdapat pergeseran rekening antar obyek dan jenis belanja	MOH. BAHTIAR EKO F, ST, M.Si NIP. 19791011 200604 1 025 Kasubbag. Pengendalian
BAG. ADMIN. SDA										
1	1.20.03.31.41.5.2	Inventarisasi Data dan Informasi Tentang Kawasan Bentang Alam Karst di Pamekasan (Bagian Adm. Sumber Daya Alam)	150,000,000		12,500,000		137,500,000		Waktu pengerjaan tdk sampai akhir tahun	DWI PRANOTO, SE NIP. 19580724 198703 1 005 Kasubbag Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup
2	1.20.03.31.42.5.2	Pembangunan Instalasi Biogas Skala Rumah Tangga (DAK) (Bagian Adm. Sumber Daya Alam)	980,000,000				980,000,000		Waktu pengerjaan tdk sampai akhir tahun	DWI PRANOTO, SE NIP. 19580724 198703 1 005 Kasubbag Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup
3	1.20.03.31.43.5.2	Pembangunan PLTS Terpusat dan PLTS Tersebar (DAK) (Bagian Adm. Sumber Daya Alam)	2,061,555,000	2,061,555,000	1,998,579,000	62,976,000			Sisa anggaran	DWI PRANOTO, SE NIP. 19580724 198703 1 005 Kasubbag Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET										

NO	NOMOR DPA	NAMA KEGIATAN	ANGGARAN TAHUN 2014 (Rp.)	NILAI KONTRAK (Rp.)	REALISASI S/D 31 DES 2014 (Rp.)	SISA KONTRAK S/D 31 DES 2014 YANG DI DPA-L 2015 (Rp.)	JUMLAH YANG TIDAK DI DPA-L		KETERANGAN PENYEBAB TIDAK DAPAT DISELESAIKAN SAMPAI DENGAN AKHIR TAHUN ANGGARAN	NAMA PPTK / NIP DAN JABATAN
							DIANGGARKAN KEMBALI TAHUN 2015	TIDAK DIANGGARKAN KEMBALI THN 2015		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1.20.05.02.11.5.2	Pembangunan Gudang Barang	1,992,440,000	1,992,440,000			1,992,440,000		Waktu pengerjaan tdk sampai akhir tahun	RUMIYANTO, SE NIP. 19630713 198903 1 010 Kasubbid Pengamanan, Penilaian Ganti Rugi Serta Penyimpanan Dokumen dan Benda
2	1.20.05.17.48.5.2	Pengamanan Asset	270,000,000		220,000,000	50,000,000			Waktu pengerjaan tdk sampai akhir tahun	RUMIYANTO, SE NIP. 19630713 198903 1 010 Kasubbid Pengamanan, Penilaian Ganti Rugi Serta Penyimpanan Dokumen dan Benda
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH										
2	1.20.08.44.20.5.2	Pengadaan CPNSD Tahun 2014 (Formasi Umum)	350,000,000		313,237,800	36,762,200				ABDUL MALIK 19720915 199212 1 002 Kasubbid Data, Formasi dan Pengembangan Pegawai
DINAS PENDAPATAN										
1	1.20.10.28.13.5.2	Pembentukan BASIC Data SISMIOP dan SIG PBB	565,206,000	565,206,000	55,550,000	509,656,000				HENDRA SETYAWAN, SH NIP. 19751030 200604 1 017 Kasi Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan Pajak III
2	1.20.10.28.34.5.2	Verifikasi Piutang PBB (PAK)	250,000,000				250,000,000		Mendapatkan data yg valid	ACHMAD HIDAYAT S.Sos NIP. 19680126 198903 1 004 Kasi Penagihan dan Keberatan Pajak III
3	1.20.10.28.35.5.2	Pendataan Reklame (PAK)	45,000,000				45,000,000		Jangka waktu yg sangat singkat shg sulit untuk mendapatkan data reklame yg akurat	MISDIONO, S.Sos NIP. 19650715 199003 1 015 Kasi Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan Pajak III
DINAS PETERNAKAN										

NO	NOMOR DPA	NAMA KEGIATAN	ANGGARAN TAHUN 2014 (Rp.)	NILAI KONTRAK (Rp.)	REALISASI S/D 31 DES 2014 (Rp.)	SISA KONTRAK S/D 31 DES 2014 YANG DI DPA-L 2015 (Rp.)	JUMLAH YANG TIDAK DI DPA-L		KETERANGAN PENYEBAB TIDAK DAPAT DISELESAIKAN SAMPAI DENGAN AKHIR TAHUN ANGGARAN	NAMA PPTK / NIP DAN JABATAN
							DIANGGARKAN KEMBALI TAHUN 2015	TIDAK DIANGGARKAN KEMBALI THN 2015		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2.01.03.23.14.5.2	Renovasi/Rehabilitasi Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan Pakong (DAK)	300,000,000	300,000,000			300,000,000		s/d bulan september proses lelang belum digelar (menunggu fasilitasi dari ULP)	SAMAN NIP. 19640513 199103 1009 Kasubbag Umum
DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN										
1	2.02.01.19.37.5.2	Standarisasi Kualitas Bahan Baku melalui Pembuatan Sarana Penunjang Penyediaan Air Baku Untuk Budidaya Tembakau (DBH Cukai)	2,495,000,000	2,495,000,000	2,445,000,000	50,000,000				
2	2.02.01.19.37.5.2	Standarisasi Kualitas Bahan Baku melalui Penyediaan Air Baku Untuk Budidaya Tembakau (DBH Cukai)	942,500,000	942,500,000	892,500,000	50,000,000				
3	2.02.01.19.39.5.2	Penyediaan Air Baku untuk Budidaya Tembakau (DBHC)	1,355,245,500	1,355,245,500	1,308,245,500	47,000,000				
DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN										
1	2.05.01.01.27.5.2	Pembuatan Dokumen Perencanaan (DED) TPI Branta Pesisir (PAK)	155,000,000				155,000,000		Proses seleksi sederhana (pemilihan konsultan penyedia membutuhkan waktu cukup lama sekitar 2,5 bulan)	Kusno Hadikusumo, SP NIP. 19590620 198503 1 014 Kasubbag Umum
2	2.05.01.02.36.5.2	Pelaksanaan Tukar Guling Tanah TKD (PAK)	50,000,000				50,000,000		Koordinasi sering mengalami kendala dg bagian adm. Umum sekda kab. Pmk selaku organisasi yg memiliki kewenangan di bdng tersebut	Muzanni, SH, M.Si NIP. 19700615 199403 1 008 Kasi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN										
1	2.06.01.02.36.5.2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Bantuan Mesin Teknologi Es Balok	535,500,000		13,000,000	522,500,000			Lelang akan dilaksanakan akhir Nopember/awal desember 2014 dan SPK awal januari 2015	Drs. BACHTIAR EFFENDI, M.Si. NIP. 19680730 199412 1 001 Kasi Bina Industri Kecil & menengah

NO	NOMOR DPA	NAMA KEGIATAN	ANGGARAN TAHUN 2014 (Rp.)	NILAI KONTRAK (Rp.)	REALISASI S/D 31 DES 2014 (Rp.)	SISA KONTRAK S/D 31 DES 2014 YANG DI DPA-L 2015 (Rp.)	JUMLAH YANG TIDAK DI DPA-L		KETERANGAN PENYEBAB TIDAK DAPAT DISELESAIKAN SAMPAI DENGAN AKHIR TAHUN ANGGARAN	NAMA PPTK / NIP DAN JABATAN
							DIANGGARKAN KEMBALI TAHUN 2015	TIDAK DIANGGARKAN KEMBALI THN 2015		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	2.06.01.18.08.5.2	Revitalasi Pasar Tradisional (DAK)	2,431,319,000				2,431,319,000		Lelang akan dilaksanakan akhir Nopember/awal desember 2014 dan SPK awal januari 2015	Drs. MISBAHUL MUNIR NIP. 19600408 198603 1 028 Kasi Kasi Sarana dan Prasarana Pasar
		JUMLAH KESELURUHAN	409,376,932,829	325,121,985,677	235,134,921,882	129,841,735,666	43,162,381,880	1,042,250,000		

Pamekasan, 31 Desember 2014




BUPATI PAMEKASAN

H. ACHMAD SYAFII

PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN
DAFTAR KEGIATAN-KEGIATAN TAHUN SEBELUMNYA YANG BELUM DISELESAIKAN DAN DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN INI
TAHUN ANGGARAN 2015

No.	Kode Kegiatan	Judul Kegiatan	Jumlah Tahun Awal Penganggaran		Jumlah Realisasi s.d akhir Tahun Anggaran n-2	Jumlah Anggaran Tahun n-1		Jumlah Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran n-1	Jumlah Sisa Anggaran yang dianggarkan dalam tahun ini (Tahun Anggaran 2012)	
			APBD Tahun Anggaran n-2	Perubahan APBD Tahun Anggaran n-2		APBD Tahun Anggaran n-1	Perubahan APBD Tahun Anggaran n-1		INDUK	PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
			-	-				-		

Pamekasan, 31 Desember 2014


BUPATI PAMEKASAN

 H. ACHMAD SYAFII

**PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN
DAFTAR DANA CADANGAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2015**

No.	Tujuan Mengadakan Dana Cadangan	Dasar Hukum pembentukan Dana Cadangan	Jumlah Dana Cadangan yang direncanakan	Saldo Awal Tanggal 01 Jan 2013 (Rp.)	Transfer dari Kas Daerah (Rp.)	Transfer ke Kas Daerah (Rp.)	Saldo Akhir Tanggal 31 Des 2013 (Rp.)	Sisa dana yang belum dicadangkan (Rp.)
1	2		3	4	5	6	7	
1	Pembentukan dana cadangan Pilkada Tahun 2018	Perda No. 1 Tahun 2014	20,000,000,000.00	-	6,000,000,000.00		6,000,000,000.00	14,000,000,000.00
		Jumlah	20,000,000,000.00	-	6,000,000,000.00	-	6,000,000,000.00	14,000,000,000.00

Pamekasan, 31 Desember 2014

BUPATI PAMEKASAN




H. ACHMAD SYAFII

**PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN
 DAFTAR PINJAMAN DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2015**

No.	URAIAN	Dasar Hukum Pinjaman / Obligasi	Tanggal / Tahun Perjanjian Pinjaman / Obligasi	Jumlah Pinjaman / Nilai Nominal	Jangka Waktu Pinjaman (Tahun)	Prosentase bunga pinjaman %	Tujuan penggunaan pinjaman	Jumlah pembayaran tahun ini (Rp.)		Jumlah Sisa Pembayaran (Rp.)	
								Pokok Pinjman Daerah	Bunga	Pokok Pinjman Daerah	Bunga
1	2	2		3	4	4	4	5	6	5	6
				NIHIL							
		Jumlah		-	-	-	-	-	-	-	-

Pamekasan, 31 Desember 2014

BUPATI PAMEKASAN

 H. ACHMAD SYAFII